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	Rapport pour la période du: <jj/mm/aa> au <jj/mm/aa>


ETAT GLOBAL: Vert/Ambre/Rouge
PHASE: <Lancement/Planification/Exécution/Clôture>

JALONS

<xx/xx/xx>: <décrire jalon 1>
<xx/xx/xx>: < décrire jalon 2>
<xx/xx/xx>: < décrire jalon 3>
<xx/xx/xx>: < décrire jalon 4>
<xx/xx/xx>: < décrire jalon 5>

Porteur de Projet (PO): <Nom>
Responsable MOA (BM): < Nom >
Maître d’Oeuvre (SP): < Nom >
Chef de Projet (PM): < Nom >




VUE GLOBALE DU PROJET
<Description de l’état actuel du projet>






<Insérez ici tout graphique offrant une vue globale de l’état du projet.>
[image: ]



MODIFICATIONS DU PROJET (EXTRAIT DU REGISTRE DES MODIFS)

Status: Vert/Ambre/Rouge
· Changements critiques: <x>
· <id xx>, catégorie <xx>, état <xx>
· <id xx>, catégorie <xx>, état <xx>
· <id xx>, catégorie <xx>, état <xx>










RISQUES (EXTRAIT DU REGISTRE DES RISQUES)

Status: Vert/Ambre/Rouge
· Actifs: <x>
· <id xx>, niveau <xx>, action <xx>
· <id xx>, niveau <xx>, action <xx>
· <id xx>, niveau <xx>, action <xx>








PROBLÈMES (EXTRAIT DU REGISTRE DES PROBLÈMES)

Status: Vert/Ambre/Rouge
· Urgent: <x>
· <id xx>, taille <xx>, sévérité <xx>
· <id xx>, taille <xx>, sévérité <xx>
· <id xx>, taille <xx>, sévérité <xx>

PRINCIPAUX INDICATEURS

[bookmark: _Hlk120176965]Echéancier: Vert/Ambre/Rouge
· Date de livraison planifiée: <xx/xx/xx>
· Date de livraison prévue: <xx/xx/xx>
· Variance: <+ xx mois/jours>

Coûts: Vert/Ambre/Rouge
· Année en cours:
· Alloué: <xx> jours, <x.xxx,xx> €
· Dépensé: <xx> jours, <x.xxx,xx> €
· Prévu: <xx> jours, <x.xxx,xx> €
· Total Projet:
· Alloué: <xx> jours, <x.xxx,xx> €
· Dépensé: <xx> jours, <x.xxx,xx> €
· Prévu: <xx> jours, <x.xxx,xx> €








DÉCISIONS (EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS)

<xx/xx/xx>, <id xx>: < décrire décision 1>
<xx/xx/xx>, <id xx>: < décrire décision 2>
<xx/xx/xx>, <id xx>: < décrire décision 3>
<xx/xx/xx>, <id xx>: < décrire décision 4>
<xx/xx/xx>, <id xx>: < décrire décision 5>

	ACTIVITÉS TERMINÉES ET PLANIFIÉES

En cours ou complété durant la période:
· <Description de l’activité 1>, état <en cours / terminé / en attente>
· < Description de l’activité 2>, status <en cours / terminé / en attente >
· < Description de l’activité 3>, status <en cours / terminé / en attente >
 
Prévu:
· < Description de l’activité planifiée 1>
· < Description de l’activité planifiée 2>
· < Description de l’activité planifiée 3>

Date: <Date>                                                                                         1 / 1                                                                                Version: <Version>
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