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Proyecto: <Nombre>

Fase del Proyecto: <Inicio/Planificación/Ejecución/Cierre>
Periodo del informe: <dd/mm/aa> a <dd/mm/aa> 
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PROGRESO DEL PROYECTO



Inicio
Planificación
Ejecución
Cierre

Seguimiento y Control


SITUACIÓN GENERAL: Verde/Amarillo/Rojo
Propietario del Proyecto (PP): <Nombre>
Responsable de Negocio (RN): <Nombre>
Proveedor de Soluciones (PS): <Nombre>
Director del Proyecto (DP): <Nombre>






INDICADORES DEL PROYECTO

Plazo: Verde/Amarillo/Rojo
· Fecha de entrega de referencia: <xx/xx/xx>
· Fecha de entrega estimada: <xx/xx/xx>
· Variación: <+ xx meses>

Coste: Verde/Amarillo/Rojo
· Asignado: <xx> días de trabajo, <x.xxx,xx> €
· Realizado: <xx> días de trabajo, <x.xxx,xx> €
· Estimado: <xx> días de trabajo, <x.xxx,xx> €
· Variación: <0% (Estimado – Inicial)>

HITOS

<xx/xx/xx>: <Describa el hito del proyecto 1>
<xx/xx/xx>: < Describa el hito del proyecto 2>
<xx/xx/xx>: < Describa el hito del proyecto 3>
<xx/xx/xx>: < Describa el hito del proyecto 4>
<xx/xx/xx>: < Describa el hito del proyecto 5>










CAMBIOS DEL PROYECTO (ENTRADA DEL REGISTRO DE CAMBIOS)

Estado: Verde/Amarillo/Rojo
· Severo: <x>
· <id xx>, categoría <xx>, estado <xx>
· <id xx>, categoría <xx>, estado <xx>
· <id xx>, categoría <xx>, estado <xx>





INDICADORES DEL PROYECTO (A FECHA DE HOY)

Estado: Verde/Amarillo/Rojo
Planificado: <xx> días de trabajo
Trabajo Realizado: <xx> días de trabajo
Valor Ganado (Progreso): <xx> días de trabajo
Trabajo Pendiente: <xx> días de trabajo
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Línea Verde: Esfuerzo Planificado (días de trabajo) a lo largo de las semanas.
Línea Roja: Coste Ejecutado (días de trabajo)
Línea Azul: Valor Ganado (días de trabajo)




cACTIVIDADES DESARROLLADAS Y PROGRAMADAS

Desarrolladas:
· < Breve descripción de la acción del proyecto en curso 1>, estado <en marcha / completada / pendiente>
· < Breve descripción de la acción del proyecto en curso 2>, estado <en marcha / completada / pendiente>
· < Breve descripción de la acción del proyecto en curso 3>, estado <en marcha / completada / pendiente>
 
Programadas:
· < Breve descripción de la siguiente acción clave del proyecto programada 1>
· < Breve descripción de la siguiente acción clave del proyecto programada 2>
· < Breve descripción de la siguiente acción clave del proyecto programada 3>

INCIDENCIAS (INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE INCIDENCIAS)

Estado: Verde/Ambar/Rojo
· Urgente: <x>
· <id xx>, tamaño <xx>, severidad <xx>
· <id xx>, tamaño <xx>, severidad <xx>
· <id xx>, tamaño <xx>, severidad <xx>
PRINCIPALES RIESGOS (ENTRADA DEL REGISTRO DE RIESGOS)

Estado: Verde/Amarillo/Rojo
· Active: <x>
· <id xx>, nivel <xx>, acción <xx>
· <id xx>, nivel <xx>, acción <xx>
· <id xx>, nivel <xx>, acción <xx>

Fecha: <fecha>                                                                                         1 / 1                                                                                Versión: <Versión>
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Metrics: Project <Name>  
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