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Progetto: <Nome>

Fase di progetto: <Avvio/Pianificazione/Esecuzione/Chiusura>
Periodo di riferimento: da <gg/mm/aa> a <gg/mm/aa>


SINTESI PROGETTO: Verde/Arancione/Rosso

ANDAMENTO DEL PROGETTO



Avvio
Pianificazione
Esecuzione
Chiusura

Monitoraggio & Controllo


Committente progetto (PO): <Nome>
Rappresentante lato committente (BM): <Nome>
Rappresentante dei fornitori (SP): <Nome>
Responsabile progetto (PM): <Nome>






INDICATORI PROGETTO 

Tempi: Verde/Arancione/Rosso
· Data di consegna iniziale: <xx/xx/xx>
· Data di consegna prevista: <xx/xx/xx>
· Differenza: <+ xx mesi>

Costi: Verde/Arancione/Rosso
· Iniziali: <xx> giorni lavorativi, <x.xxx,xx> €
· Spesi: <xx> giorni lavorativi, <x.xxx,xx> €
· Previsti: <xx> giorni lavorativi, <x.xxx,xx> €
· Differenza: <0% (Previsti - Iniziali)>


MILESTONE

<xx/xx/xx>: <descrivere la 1° milestone di progetto>
<xx/xx/xx>: <descrivere la 2° milestone di progetto>
<xx/xx/xx>: <descrivere la 3° milestone di progetto>
<xx/xx/xx>: <descrivere la 4° milestone di progetto>
<xx/xx/xx>: <descrivere la 5° milestone di progetto>
<xx/xx/xx>: <descrivere la 6° milestone di progetto>










MODIFICHE AL PROGETTO (INPUT DAL REGISTRO MODIFICHE)

Stato: Verde/Arancione/Rosso
· Modifiche importanti: <x>
· <id xx>, categoria <xx>, stato <xx>
· <id xx>, categoria <xx>, stato <xx>
· <id xx>, categoria <xx>, stato <xx>





INDICATORI PROGETTO (ALLO STATO ATTUALE)

Stato: Verde/Giallo/Rosso
Pianificato: <xx> giorni lavorativi
Lavoro effettuato: <xx> giorni lavorativi
Valore guadagnato EV (andamento): <xx> giorni lavorativi
Lavoro restante: <xx> giorni lavorativi

[image: ]
Curva Verde Sforzo pianificato (giorni lavorativi) su settimane
Curva Rossa: Consumo a costi correnti (giorni lavorativi)
Curva Blu: Valore guadagnato EV (giorni lavorativi)




cATTIVITÀ REALIZZATE E PIANIFICATE

Realizzate:
· <Breve descrizione dell'azione 1 del progetto>, stato <in corso / completata / in sospeso>
· <Breve descrizione dell'azione 2 del progetto>, stato <in corso / completata / in sospeso>
· <Breve descrizione dell'azione 3 del progetto>, stato <in corso / completata / in sospeso>

Pianificate:
· < Breve descrizione della prossima azione chiave pianificata del progetto 1>
· < Breve descrizione della prossima azione chiave pianificata del progetto 2>
· < Breve descrizione della prossima azione chiave pianificata del progetto 3>

PUNTI DI ATTENZIONE (INPUT DAL REGISTRO DEI PDA)

Stato: Verde/Arancione/Rosso
· PDA urgenti: <x>
· <id xx>, dimensione <xx>, criticità <xx>
· <id xx>, dimensione <xx>, criticità <xx>
· <id xx>, dimensione <xx>, criticità <xx>


PRINCIPALI RISCHI (INPUT DAL REGISTRO DEI RISCHI)

Stato: Verde/Arancione/Rosso
· Rischi attivi: <x>
· <id xx>, livello <xx>, azione <xx>
· <id xx>, livello <xx>, azione <xx>
· <id xx>, livello <xx>, azione <xx>
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Metrics: Project <Name>  
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